


本庁舎等整備事業のスケジュール (イメージ)

(年度)

	2018 H30 (今年度)	2019 H31	2020 H32	2021 H33	2022 H34	2023 H35	2024 H36	2025 H37	2026 H38	2027 H39	2028 H40	
本庁舎等 整備事業	基本構想 策定作業	基本 計画 策定 作業	基本 設計				募集 準備	PFI手続・ 事業者選定	事業者 設計・ 手続	事業者 工事		開庁 予定
本庁舎等 整備事業 (旧)	基本 構想 策定 作業	基本 計画 策定 作業	基本設計～ 実施設計			工事			開庁 予定			

 : 事業手法 (例 : 従来方式、PFI方式) などにより異なるため、双方の事業の進捗に併せて、今後、検討していきます。